CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.008.143-67/2013-0 / 0 | Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Empreendimento: RECUPERAÇÃO ASFALTICA | Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES AVENIDA PIO XII	12.288,96	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
2	PAVIMENTAÇÃO AV PIO XII	157.855,92	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA IZIDORO DEBORTOLI	4.029,87	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
5	PAVIMENTAÇÃO RUA IZIDORO DEBORTOLI	85.885,50	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
6	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARCOLINO BISCARO TRECHO 01	2.832,85	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
7	PAVIMENTAÇÃO RUA ARCOLINO BISCARO TRECHO 01	51.681,73	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
8	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARCOLINO BISCARO TRECHO 02	1.082,94	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
9	TERRAPLENAGEM RUA ARCOLINO BISCARO TRECHO 02	1.178,24	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
10	PAVIMENTAÇÃO RUA ARCOLINO BISCARO TRECHO 02	26.641,49	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
11	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA CASTRO ALVES TRECHO 01	3.934,79	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
12	PAVIMENTAÇÃO RUA CASTRO ALVES TRECHO 01	88.720,79	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA CASTRO ALVES TRECHO 02	1.920,52	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
14	PAVIMENTAÇÃO RUA CASTRO ALVES TRECHO 02	28.505,54	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
	TOTAL (%)		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**30,00**	**80,00**	**20,00**	**100,00**				
	REPASSE	466.559,14	116.639,79		116.639,79		139.967,74		93.311,83					
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**466.559,14**	**116.639,79**		**116.639,79**		**139.967,74**		**93.311,83**					
	ACUMULADO (R$)		**116.639,79**		**233.279,57**		**373.247,31**		**466.559,14**					

Ronaldo [illegible]
Engº Civil
CREA: 36714-D

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 15 de outubro de 2014
Data