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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REFORMA PARQUE DO SALTO  290.917,87 % Período: 30,37% 23,06% 46,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  2.262,00 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.488,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3. MURO DE CONTENÇÃO  5.350,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4. PREPARO DA BASE  104,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5. PAVIMENTAÇÃO COMPLETA/MURETAS  27.186,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6. MURETA CANTEIRO CENTRAL ACESSO  2.567,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CONSERTO CALÇAMENTO ACESSO PARQUE + PASSEIO L=1,20M 22.455,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CALÇADA/ESCADA CASA MÁQUINAS (ALARGAMENTO 60cm) 1.418,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ADEQUAÇÃO DE DEGRAUS ACESSOS DIVERSOS 1.368,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ACESSIBILIDADE GUARDA-CORPO ESCADAS/RAMPAS (100M) 72.924,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ACABAMENTOS CANTEIROS INTERNOS  1.112,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA CALÇADAS E MURETAS  12.472,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. MIRANTE SEXTAVADO  36.231,39 % Período: 0,00% 53,53% 46,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PASSEIO DE ACESSO EM PAVER AO MIRANTE SEXTAVADO 10.307,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. CHURRASQUEIRAS (X4)  6.143,59 % Período: 25,61% 74,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. FORRO CASA RECEPÇÃO  2.551,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA PASSARELA METÁLICA  9.649,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.18. MURO CASA MÁQUINAS  10.681,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. PINTURA EDIFICAÇÕES EXISTENTES  15.421,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.20. DECK EM MADEIRA 3,60 X 2,58 (AO LADO CASA MÁQUINAS) 15.020,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. GUARDA-CORPO 3,60 X 2,20 DECK MADEIRA (AO LADO CASA DE MÁQUINAS) 4.436,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. FUNDAÇÃO DECK MADEIRA (AO LADO CASA DE MÁQUINAS) 9.863,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. MOBILIÁRIO PARQUE  18.440,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. LIMPEZA  1.458,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,37% 23,06% 46,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 81.997,93 62.256,83 125.745,24 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.352,67 4.823,26 9.741,94 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 88.350,60 67.080,09 135.487,18 - - - - - - - - - 

%: 30,37% 53,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 81.997,93 144.254,76 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.352,67 11.175,93 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 20.917,87 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.350,60 155.430,69 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 290.917,87 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 15 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSOREFORMA PARQUE DO SALTO

Salto Veloso/SC

0

Total:    R$ 290.917,87

Item Descrição
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