

Prefeitura Municipal de Salto Veloso
Recapeamento sobre calçamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	MÊS 01			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.389,12	100,00%	100,00%	1.389,12	1.389,12
2	RECAPEAMENTO SOBRE CALÇAMENTO	103.657,79	100,00%	100,00%	103.657,79	103.657,79
2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.596,52	100,00%	100,00%	1.596,52	1.596,52
TOTAL		106.643,43	100,00%	100,00%	106.643,43	106.643,44

Engº. Flávio André de Oliveira
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 048.529-6