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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

869957/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  379.920,70 % Período: 29,97% 27,63% 42,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.495,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  226.123,27 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.3. ELETRÍCA / ILUMINAÇÃO  71.846,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00%

1.4. PLAYGROUND  11.558,97 % Período: 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 60,00%

1.5. OBRAS ESPECIAIS (PALCO, CANTEIROS CENTRAIS E MORRINHOS) 26.027,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00%

1.6. FONTE E CASA DE MAQUINA  36.868,59 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

2.  - % Período: 35,00% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 50,00% 15,00%

%: 29,97% 27,63% 42,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 66.781,95 61.578,65 94.496,54 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 47.066,08 43.398,93 66.598,55 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.848,03 104.977,58 161.095,09 - - - - - - - - - 

%: 29,97% 57,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 66.781,95 128.360,60 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 47.066,08 90.465,01 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 157.063,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.848,03 218.825,61 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 379.920,70 

Local Responsável Técnico

Nome: RENATO SCOPEL

CREA/CAU: 143.941-1

Data ART/RRT: 7145413-2

terça-feira, 17 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - 1ª ETAPA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - 1ª ETAPA

SALTO VELOSO/SC

1058391-24

Total:    R$ 379.920,70

Item Descrição
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